



No	Activités	Durée (jours)	Date de début	Date de fin
1	Communication, sensibilisation et education civique.	350	1-Feb-26	30-Oct-27
1.1	Production des outils préliminaires.	600	1-Feb-26	23-Sep-27
1.2	Mise en oeuvre du plan de communication	637	1-Feb-26	30-Oct-27
2	Renforcement des structures déconcentrées.	90	1-Oct-26	29-Dec-26
2.1	Finalisation du processus d'hébergement des BEC et BED	90	1-Oct-26	29-Dec-26
2.2	Acquisition et distribution de matériels et d'équipements.	60	1-Oct-26	29-Nov-26
3	Gestion des tablettes	200	19-Oct-26	3-Sep-27
3.1	Préparation des tablettes pour inscription des électeurs et le scrutin	345	19-Oct-26	28-Sep-27
3.2	Mise à jour du software pour l'inscription des électeurs et le scrutin	345	19-Oct-26	28-Sep-27
3.3	Configuration et installation des applications.	320	19-Oct-26	3-Sep-27
4	Mise en place des bureaux départementaux de tabulation des votes.	446	13-Apr-26	3-Jul-27
4.1	Identification, évaluation et sélection d'espaces appropriés.	202	13-Apr-26	31-Oct-26
4.2	Elaboration des TDRs.	30	1-Nov-26	30-Nov-26
4.3	Recrutement des firmes pour les différents corps de métiers.	30	1-Nov-26	30-Nov-26
4.4	Recrutement du personnel affecté aux BDTV.	30	1-Mar-27	30-Mar-27
4.5	Exécution des travaux de réparation et d'aménagement.	90	1-Dec-26	28-Feb-27
4.6	Mise en place de réseaux électriques.	30	1-Mar-27	30-Mar-27
4.7	Mise en place de réseaux informatiques.	30	1-Mar-27	30-Mar-27
4.8	Formation du personnel vacataire et simulation de saisie et de traitement des procès verbaux.	64	1-May-27	3-Jul-27
4.9	Acquisition et distribution de matériels et d'équipements des BDTV	120	1-Dec-26	30-Mar-27
4.10	Journées portes ouvertes au CTV et aux BTVD	30	10-Jun-27	9-Jul-27
5	Mise en place des bases opérationnelles logistiques. (BOL)	120	1-Dec-26	30-Mar-27
5.1	Exécution des travaux de réparation et d'aménagement.	120	1-Dec-26	30-Mar-27
6	Mise à jour de la liste des centres de vote.	33	16-Feb-27	21-Mar-27
6.1	Préparation et transmission de dossiers	20	16-Feb-27	7-Mar-27
6.2	Mission de mise à jour dans les départements concernés	10	8-Mar-27	17-Mar-27
6.3	Préparation de la liste des centres de vote.	4	18-Mar-27	21-Mar-27
7	Recrutement des superviseurs de centres de vote.	34	22-Mar-27	25-Apr-27
7.1	Avis de recrutement	10	22-Mar-27	31-Mar-27
7.2	Réception et saisie de dossiers de candidature.	6	1-Apr-27	6-Apr-27
7.3	Analyse des dossiers de candidature.	5	7-Apr-27	11-Apr-27
7.4	Publication de la liste des candidats présélectionnés.	1	12-Apr-27	12-Apr-27
7.5	Préparation du concours	2	13-Apr-27	14-Apr-27
7.6	Organisation du concours	1	15-Apr-27	15-Apr-27

Gorges A. E. Ngalide

Adely Schnaida

[Signature]

[Signature]



No	Activités	Durée (jours)	Date de début	Date de fin
7.7	Correction des copies des postulants	2	16-Apr-27	17-Apr-27
7.8	Entrevues avec les postulants (es).	2	18-Apr-27	19-Apr-27
7.9	Vérification des informations	3	20-Apr-27	22-Apr-27
7.10	Sélection finale et notification	3	23-Apr-27	25-Apr-27
8	Recrutement des membres de bureaux de vote (MBV)	145	2-Feb-27	27-Jun-27
8.1	Correspondances aux établissements scolaires, écoles professionnelles et universités	30	2-Feb-27	3-Mar-27
8.2	Réception des liste de potentiels MBV des établissements scolaires, ecoles professionnelles et universites	45	4-Mar-27	17-Apr-27
8.3	Traitement, et saisie des dossiers reçus	40	18-Apr-27	27-May-27
8.4	Publication de la liste des potentiels MBV admis au tirage au sort	1	28-May-27	28-May-27
8.5	Tirage au sort (Préparation et organisation)	15	29-May-27	12-Jun-27
8.6	Publication de la liste des MBV retenus	1	27-Jun-27	27-Jun-27
9	Mise à jour de la liste des Agents de la Direction du Registre Electoral. (ADRE)	31	23-Mar-27	22-Apr-27
9.1	Inscription et pré-sélection en ligne.	10	23-Mar-27	1-Apr-27
9.2	Evaluation des postulants (es).	20	2-Apr-27	21-Apr-27
9.3	Validation de la liste des Agents DRE retenus (es).	1	22-Apr-27	22-Apr-27
10	Mise à jour de la liste des Agents de Sécurité Electorale (ASE)	40	23-Mar-27	2-May-27
10.1	Analyse de la liste des centres de vote.	5	23-Mar-27	27-Mar-27
10.2	Elaboration des TDRs.	5	28-Mar-27	1-Apr-27
10.3	Transmission des dossiers pour traitement.	15	2-Apr-27	16-Apr-27
10.4	Réception des dossiers dans les départements	15	17-Apr-27	1-May-27
10.5	Validation de la liste définitive des ASE.	1	2-May-27	2-May-27
11	Recrutement des opérateurs du CTV et des BDTV	40	1-Apr-27	11-May-27
11.1	Elaboration et validation des TDRs.	10	1-Apr-27	10-Apr-27
11.2	Réception des dossiers de candidature.	15	11-Apr-27	25-Apr-27
11.3	Analyse de dossiers de candidature.	15	26-Apr-27	10-May-27
11.4	Validation de la liste des opérateurs retenus.	2	10-May-27	11-May-27
12	Enregistrements des groupements et regroupements de partis politiques.	33	13-Jul-26	15-Aug-26
12.1	Inscription des groupements de partis politiques.	19	13-Jul-26	31-Jul-26
12.2	Publication de la liste des groupements de partis politiques agréés.	1	3-Aug-26	3-Aug-26
12.3	Inscription de regroupement de partis politiques	4	10-Aug-26	13-Aug-26
12.4	Publication de la liste des partis, groupements et regroupements de partis politiques agréés.	1	15-Aug-26	15-Aug-26
13	Inscription des candidats (es)	173	20-Aug-26	9-Feb-27

Georges R. Magalie

Adely Demaïda

PPX



No	Activités	Durée (jours)	Date de début	Date de fin
13.1	Inscription en ligne des membres, adhérents et sympathisants des partis et groupements politiques	81	20-Aug-26	8-Nov-26
13.2	Inscription en ligne des candidats (es) aux Présidentielle et Sénatoriales, Députation	88	20-Aug-26	15-Nov-26
13.3	Inscription en ligne des candidats (es) aux collectivités territoriales	103	20-Aug-26	30-Nov-26
13.4	Dépôt des pièces requises pour les Présidentielle, Sénatoriale, Députation	91	1-Sep-26	30-Nov-26
13.5	Dépôt des pièces requises pour les candidats aux collectivités territoriales	133	20-Aug-26	30-Dec-26
13.6	Analyse des dossiers : Présidentielle, Sénatoriale, Députation	15	1-Dec-26	15-Dec-26
13.7	Analyse des dossiers : élections collectivités territoriales	15	31-Dec-26	14-Jan-27
13.8	Affichage de la liste préliminaire : Présidentielle, Sénatoriale, Députation	1	15-Dec-26	15-Dec-26
13.9	Dépôt des contestations : Président, Sénateur, Député (72 h proposées)	3	15-Dec-26	17-Dec-26
13.10	Notification au candidat contesté : Présidentielle, Sénatoriale, Députation	3	16-Dec-26	18-Dec-26
13.11	Communication de la défense du candidat : Présidentielle, Sénatoriale, Députation	4	17-Dec-26	20-Dec-26
13.12	Audience et décision BCEC (Députation) et BCED (Présidentielle, Sénatoriale)	2	22-Dec-26	23-Dec-26
13.13	Affichage et transmission des décisions : Présidentielle, Sénatoriale, Députation	1	24-Dec-26	24-Dec-26
13.14	Dépôt des recours devant le BCEN contre les décisions des BCED : Présidentielle, Sénatoriale, Députation	4	24-Dec-26	27-Dec-26
13.15	Dépôt des appels devant le BCED contre les décisions des BCEC : Députés (délai à fixer par le CEP, 72 h proposées)	4	24-Dec-26	27-Dec-26
13.16	Audiences et décisions sur recours (BCEN) et sur appels (BCED) : Présidentielle, Sénatoriale, Députation	3	28-Dec-26	30-Dec-26
13.17	Affichage et transmission des arrêts sur recours et appels : Présidentielle, Sénatoriale, Députation	1	31-Dec-26	31-Dec-26
13.18	Dépôt des recours devant le BCEN pour fausse interprétation ou fausse application de la loi : Députés	4	31-Dec-26	3-Jan-27
13.19	Audiences et arrêts du BCEN : Députés	2	5-Jan-27	6-Jan-27
13.20	Affichage et transmission des arrêts du BCEN-Députés	1	7-Jan-27	7-Jan-27
13.21	Publication de la liste définitive pour Président, Sénateurs et Députés	1	11-Jan-27	11-Jan-27
13.22	Fin du délai de renonciation : Président, Sénateur, Député	1	12-Jan-27	12-Jan-27
13.23	Affichage de la liste préliminaire : élections collectivités territoriales	1	14-Jan-27	14-Jan-27



No	Activités	Durée (jours)	Date de début	Date de fin
13.24	Dépôt des contestations : collectivités territoriales (72 h proposées)	4	14-Jan-27	17-Jan-27
13.25	Notification au candidat contesté : collectivités territoriales (objectif maximal)	1	18-Jan-27	18-Jan-27
13.26	Communication de la défense du candidat : collectivités territoriales	1	21-Jan-27	21-Jan-27
13.27	Audience et décision au BCEC : collectivités territoriales	2	21-Jan-27	22-Jan-27
13.28	Affichage et transmission des décisions : collectivités territoriales	1	23-Jan-27	23-Jan-27
13.29	Dépôt des appels devant le BCED contre les décisions des BCEC : collectivités territoriales (délai à fixer par le CEP, 72 h proposées)	4	23-Jan-27	26-Jan-27
13.30	Audiences et décisions du BCED sur appels : collectivités territoriales	3	27-Jan-27	29-Jan-27
13.31	Affichage et transmission des arrêts du BCED : collectivités territoriales	1	30-Jan-27	30-Jan-27
13.32	Dépôt des recours devant le BCEN pour fausse interprétation ou fausse application de la loi : collectivités territoriales	4	30-Jan-27	2-Feb-27
13.33	Audiences et arrêts du BCEN : collectivités territoriales	2	4-Feb-27	5-Feb-27
13.34	Affichage et transmission des arrêts du BCEN : collectivités territoriales	1	6-Feb-27	6-Feb-27
13.35	Publication de la liste définitive : collectivités territoriales	1	8-Feb-27	8-Feb-27
13.36	Communication de l'acte de renonciation : collectivités territoriales	1	9-Feb-27	9-Feb-27
13.37	Validation des maquettes des bulletins de vote par les candidats (es)	15	18-Feb-27	4-Mar-27
14	Mise à jour du registre électoral	344	20-Jul-26	29-Jun-27
14.1	Inscription des électeurs	305	20-Jul-26	20-May-27
14.2	Gestion des demandes de changement de centres de vote	60	22-Mar-27	20-May-27
14.3	Fermeture du registre électoral	1	20-May-27	20-May-27
14.4	Publication des listes électorales	1	19-Jun-27	19-Jun-27
14.5	Contestations relatives à l'inscription ou la radiation d'électeurs	10	20-Jun-27	29-Jun-27
15	Accréditation aux mandataires de partis politiques, groupements et regroupements.	275	12-Oct-26	14-Jul-27
15.1	Mise à jour et validation des procédures et règlements.	20	12-Oct-26	31-Oct-26
15.2	Vulgarisation des procédures et règlements.	60	1-Nov-26	30-Dec-26
15.3	Mise à jour du système d'inscription des mandataires	30	1-Dec-26	30-Dec-26
15.4	Inscription en ligne des mandataires.	60	8-Mar-27	6-May-27
15.5	Production des cartes d'accréditation.	30	21-May-27	19-Jun-27
15.6	Distribution de carte d'accréditation.	25	20-Jun-27	14-Jul-27

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]



No	Activités	Durée (jours)	Date de début	Date de fin
16	Formation du personnel vacataire.	409	1-Jun-26	15-Jul-27
16.1	Elaboration et validation du guide de formation à l'usage du personnel vacataire.	240	1-Oct-26	28-May-27
16.2	Elaboration et validation du guide de formation du personnel impliqué dans l'organisation du contentieux.	30	1-Jun-26	30-Jun-26
16.2 bis	Mise à jour et validation du guide de formation du personnel impliqué dans l'organisation du contentieux (décret du 5 octobre 2026)	15	28-Oct-26	11-Nov-26
16.3	Formation du personnel impliqué dans l'organisation du contentieux relatif à la contestation de candidature (personnel DAJ, BED, BEC, JUGES, AVOCATS)	30	1-Sep-26	30-Sep-26
16.3 bis	Formation de mise à niveau du personnel du contentieux de candidature sur le décret du 5 octobre 2026 (personnel DAJ, BED, BEC, JUGES, AVOCATS)	20	16-Nov-26	5-Dec-26
16.4	Formation du personnel impliqué dans l'organisation du contentieux relatif aux résultats (personnel DAJ, BED, BEC, JUGES, AVOCATS)	30	1-Jun-27	30-Jun-27
16.5	Formation des ASE (I)	20	1-Jul-26	20-Jul-26
16.6	Formation des Agents DRE.	31	29-Jun-26	29-Jul-26
16.7	Formation des Formateurs	30	20-Nov-26	19-Dec-26
16.8	Formation des superviseurs de centre de vote.	20	24-May-27	12-Jun-27
16.9	Formation des Membres de Bureau de Vote.	15	28-Jun-27	12-Jul-27
16.10	Formation des opérateurs du CTV et des BDTV.	60	19-May-27	17-Jul-27
16.11	Formation des AS affectés aux BDTV, BED et BEC.	20	16-Apr-27	5-May-27
16.12	Formation des ASE (II)	15	1-Jul-27	15-Jul-27
17	Accréditation aux observateurs et aux journalistes.	180	3-Jul-26	30-Dec-26
17.1	Enregistrement des organismes d'observation électorale et journalistes.	151	3-Jul-26	30-Nov-26
17.2	Production des cartes d'accréditation.	15	1-Dec-26	15-Dec-26
17.3	Distribution de cartes d'accréditation.	15	16-Dec-26	30-Dec-26
18	Acquisition de matériels sensibles et non sensibles.	352	2-Jul-26	19-Jun-27
18.1	Préparation des dossiers techniques	323	2-Jul-26	20-May-27
18.2	Appel d'offre	30	1-Sep-26	30-Sep-26
18.3	Analyse de dossiers.	30	2-Oct-26	31-Oct-26
18.4	Production et livraison de matériels sensibles et non sensibles.	30	21-May-27	19-Jun-27
19	Vérification du matériels	10	20-Jun-27	29-Jun-27
19.1	Matériels sensibles	10	20-Jun-27	29-Jun-27
19.2	Matériels non sensibles.	10	20-Jun-27	29-Jun-27
20	Distribution du matériels.	18	30-Jun-27	17-Jul-27
20.1	Vers les départements (BOL)	10	30-Jun-27	9-Jul-27
20.2	Vers les centres de vote	8	10-Jul-27	17-Jul-27



No	Activités	Durée (jours)	Date de début	Date de fin
20.3	Campagne électorale premier tour	94	15-Apr-27	17-Jul-27
20.4	Déploiement du personnel vacataire	4	14-Jul-27	17-Jul-27
20.5	Simulation dans les centres de vote.	3	15-Jul-27	17-Jul-27
21	Mise en oeuvre du vote des Haitiens vivant a l'etranger	0		
21.1	Accord avec les pays hôtes	30	1-Dec-26	30-Dec-26
21.2	Recrutement des agents électoraux	45	1-Dec-26	14-Jan-27
21.3	Formation des agents électoraux	160	1-Feb-27	10-Jul-27
21.4	Publication et affichage de la liste des centres de vote	1	19-Jun-27	19-Jun-27
22	Jour du scrutin premier tour présidentielle, législatives et ratification populaire.	1	18-Jul-27	18-Jul-27
23	Tabulation des résultats	2	18-Jul-27	19-Jul-27
24	Publication et affichage des résultats de la ratification populaire	1	20-Jul-27	20-Jul-27
25	Publication des modifications apportées dans la loi mère dans Le Moniteur	1	21-Jul-27	21-Jul-27
26	Publication et affichage des résultats préliminaires du premier tour présidentielle et législatives.	1	22-Jul-27	22-Jul-27
27	Contentieux des résultats du premier tour présidentielle et législatives.	17	22-Jul-27	8-Aug-27
27.1	Contestations des résultats au BCEC	15	22-Jul-27	5-Aug-27
27.2	Contestation des résultats au BCED	15	23-Jul-27	6-Aug-27
27.3	Contestation des résultats au BCEN	17	23-Jul-27	8-Aug-27
28	Publication et affichage des résultats définitifs du 1er tour présidentielle, législatives	1	9-Aug-27	9-Aug-27
29	Acquisition de matériels sensibles 2e tour législatives et présidentielles et collectivités territoriales	34	10-Aug-27	13-Sep-27
29.1	Préparation et transmission des dossiers techniques	5	10-Aug-27	14-Aug-27
29.2	Production et livraison de matériels sensibles	30	15-Aug-27	13-Sep-27
30	Vérification du matériel sensible	5	14-Sep-27	18-Sep-27
31	Distribution du matériel sensible	13	19-Sep-27	1-Oct-27
31.1	Distribution du matériel vers les BOL	8	19-Sep-27	26-Sep-27
31.2	Distribution du matériel vers les centres de vote	5	27-Sep-27	1-Oct-27
32	Campagne électorale 2e tour législatives et présidentielles et collectivités territoriales	30	3-Sep-27	2-Oct-27
33	Déploiement du personnel vacataire	4	15-Sep-27	18-Sep-27
34	Simulation dans les centres de vote	3	16-Sep-27	18-Sep-27
35	Jour du scrutin 2e tour législatives, présidentielle et collectivités territoriales	1	4-Oct-27	4-Oct-27
36	Tabulation des votes	2	4-Oct-27	5-Oct-27
37	Publication et affichage des résultats préliminaires 2e tour législatives, présidentielle et collectivités territoriales	2	6-Oct-27	7-Oct-27



Conseil Electoral Provisoire
CALENDRIER ELECTORAL 2026 - 2027



No	Activités	Durée (jours)	Date de début	Date de fin
38	Contestations des résultats préliminaires 2e législatives, présidentielle et collectivités territoriales	15	8-Oct-27	22-Oct-27
38.1	Contestations des résultats préliminaires du 2e tour des législatives et de la présidentielle	12	8-Oct-27	19-Oct-27
38.2	Contestations des résultats préliminaires des collectivités	15	8-Oct-27	22-Oct-27
39	Publication et affichage des résultats définitifs du 2e tour législatives, présidentielle	1	20-Oct-27	20-Oct-27
40	Publication et affichage des résultats définitifs des collectivités territoriales	1	23-Oct-27	23-Oct-27

Handwritten signatures:
Adely Schmitt
Gorges & Magalie
J.P.
P. B. B.
J.P. B.
J.P. B.

